

Leistungsbeschreibung für das Projekt „Partizipation in der Hohen Heide“

Zeit	Tätigkeit	Bemerkungen
Mai – August 08	Ermittlung IST-Zustand	Alle beteiligten Kommunen erhalten einen Evaluationsbogen mit dem der Sachstand zur Partizipation abgefragt wird. Nach Auswertung dieser Bögen finden in jeder Kommune Gespräche statt, in denen die Auswertung dargestellt wird. An Hand der Daten werden in diesen Gesprächen die Zielgruppen definiert, Thematiken von Workshops festgelegt und ein Zeitrahmen entwickelt.
August – Okt. 08	Vorbereitung Veranstaltungsdesign	Die individuelle Ausgestaltung der einzelnen Workshops wird geplant. Anschließend Vorstellung in den Kommunen - Verwaltung oder im politischen Raum.
Okt. – Dez. 08	Durchführung der 1. Serie von Workshops	Bis zu 12 Workshops im Bereich der Hohen Heide sollen durchgeführt werden. In welcher Stückelung diese auf die einzelnen Kommunen verteilt werden muss im Vorfeld abgestimmt werden.
Jan. – April 09	Auswertung der 1. Serie von Workshops	Alle Workshops werden dokumentiert und ausgewertet . Ausrichtung der 2. Projektphase und Auswahl der geeigneten Methoden (Workshops, Projekte, Arbeitsgruppen) in Abstimmung mit den Kommunen
Mai – Dez. 09	2. Projektphase Vorbereitung Veranstaltungsdesign Durchführung von Workshops Durchführung von Schulungen	Die individuelle Ausgestaltung der einzelnen Veranstaltungen wird geplant. Anschließend Vorstellung in den Verwaltungen der Kommunen oder auch im politischen Raum. Bis zu 12 Workshops im Bereich der Hohen Heide sollen durchgeführt werden. In welcher Stückelung diese auf die einzelnen Kommunen verteilt werden muss im Vorfeld abgestimmt werden. Ergänzend zu den Veranstaltungen sollen Interessierte durch Schulungen in die Lage versetzt werden selber Angebote zu starten. Inhaltlich werden sich die Schulungen mit Vermittlung von Methoden, angewandtes Projektmanagement,

	Durchführung von Coachings	Aufbau und Organisation von Veranstaltungen u.ä. beschäftigen. Im Zeitraum sollen zwei Schulungen stattfinden Bei eigenen Angeboten von interessierten Bürgern wird ein Coaching angeboten. Geplant sind für diesen Zeitraum bis zu 5 Coachings
Jan. – April 10	Auswertung der 2. Projektphase	Alle Workshops werden dokumentiert und ausgewertet . Anschließend findet ein Abgleich statt und die Ausrichtung der 3. Projektphase wird mit den Kommunen abgestimmt
Mai – Dez. 10	Vorbereitung Veranstaltungsdesign Durchführung von Workshops Durchführung von Schulungen Durchführung von Coachings	Die individuelle Ausgestaltung von bis zu 6 Workshops wird in Abstimmung mit den Kommunen geplant. Bis zu 6 Workshops im Bereich der Hohen Heide sollen durchgeführt werden. In jeder der beteiligten Kommunen wird ein Workshop durchgeführt. Ablauf s. 2. Projektphase Im Zeitraum sollen zwei Schulungen stattfinden Bei eigenen Angeboten von interessierten Bürgern wird ein Coaching angeboten. Geplant sind für diesen Zeitraum bis zu 7 Coachings
Jan. – April 11	Auswertung der 3. Projektphase	Alle Veranstaltungen werden dokumentiert und ausgewertet . Anschließend findet ein Abgleich statt und die Ausrichtung der 4. Projektphase wird mit den Kommunen abgestimmt
Mai – Dez. 11	4. Projektphase Vorbereitung Veranstaltungsdesign Durchführung von Workshops Durchführung von Schulungen	Diese Phase hat das Ziel die Nachhaltigkeit zu sichern. Erreichte Standards werden festgehalten und weiterentwickelt Bis zu 6 Workshops im Bereich der Hohen Heide sollen durchgeführt werden. In jeder der beteiligten Kommunen wird ein Workshop durchgeführt. In Ergänzung der Veranstaltungen sollen Interessierte durch Schulungen in die Lage versetzt werden selber

	Durchführung von Coachings	<p>Angebote zu starten. Inhaltlich werden sich die Schulungen mit Vermittlung von Methoden, angewandtes Projektmanagement, Aufbau und Organisation von Veranstaltungen u.ä. beschäftigen. Im Zeitraum sollen zwei Schulungen stattfinden</p> <p>Bei eigenen Angeboten von interessierten Bürgern wird ein Coaching angeboten. Geplant sind für diesen Zeitraum bis zu 7 Coachings</p> <p>Diese Maßnahmen gelten vor allem zur Sicherung von Qualität und Nachhaltigkeit</p>
Jan. – April 12	Auswertung der 4 .Projektphase	Alle Workshops werden dokumentiert und ausgewertet.
Mai – Dez. 12	<p>5. Projektphase Dokumentation und Auswertung Durchführung von Workshops</p> <p>Durchführung von Schulungen</p> <p>Durchführung von Coachings</p>	<p>Feststellen des erreichten Standes</p> <p>Bis zu 3 Veranstaltungen im Bereich der Hohen Heide sollen durchgeführt werden. Die Veranstaltungen sollen sich der unterschiedlichen Großgruppenmethoden bedienen und verteilt auf die Region nach Abstimmung mit den Kommunen stattfinden.</p> <p>s. auch 3. Projektphase Im Zeitraum sollen zwei Schulungen stattfinden</p> <p>Bei eigenen Angeboten von interessierten Bürgern wird ein Coaching angeboten. Geplant sind für diesen Zeitraum bis zu 10 Coachings</p>
Jan. – April 13	Auswertung der 5. Projektphase Und Planung der Abschlussphase	<p>Alle Veranstaltungen werden dokumentiert und ausgewertet.</p> <p>Vorstellung in den Kommunen</p>
Mai 13 – Feb. 14	6. Projektphase	<p>Individuelle Ausgestaltung der Abschlussphase Inhalte werden analog zur 5. Projektphase geplant und durchgeführt</p>
Feb. 14 – Mai 14	Endauswertung	

Kostenplan 2008 – 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Honorare							
	4.800,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
Workshop							
		1.750,00	2.450,00	2.450,00	3.500,00	3.500,00	
Coaching							
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Schulung							
Soft-/Hardware	7.000,00						
Moderationsmaterial	2.500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
Veranstaltungen							
	2.400,00	2.400,00	1.200,00	1.200,00	960,00	960,00	
Verpflegung							
	1.440,00	1.440,00	720,00	720,00	540,00	540,00	
Verbrauch							
	3500,00						
Roll ups							
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Material							
	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00
Dokumentation							
Gesamt p.a.	22.840,00	13.940,00	10.320,00	10.320,00	9.750,00	9.750,00	1.000,00
Gesamt Projektkosten	77.920,00						