

The background features three light green, teardrop-shaped elements on the left side and a large, light purple, wavy shape on the right side. The text is centered over these elements.

Hohe Heide

Mittelabruf und Projektstände

März 2009

LEADER+-Mittel

Neues Umlaufverfahren alte LAG bis 13.03.2009

Projekt: **Kultursommer Visselhövede 2009**

Mittel: € 17.500,00

Träger: Stadt Visselhövede

Keine weiteren Projekte aus der Hohen Heide möglich, da das Geld mittlerweile komplett vergeben ist.

Das von der Stadt Schneverdingen vorgesehene Projekt einer Querungshilfe / eines Fahrbahnteilers in Lünzen soll daher demnächst über die aktuellen Fördermöglichkeiten der Hohen Heide realisiert werden.

Beschlossene Projekte I

Bewilligt

Querungshilfe Wittorf
(Stadt Visselhövede)

€ 26.460,00 *(Kontingent 2009)*

Beantragt

Umbau Gemeindehaus Brockel
(Heilig-Kreuz-Kirchgemeinde)

€ 75.000,00 *(Kontingent 2009)*

Kooperationsprojekt
Beschilderung Aller-Heide-Radweg
(Gemeinde Kirchlinteln)

€ 3.250,00 *(Kontingent 2009)*

Zurückgezogen

Kunst- und Kulturreisen „Hohe Heide“
(Stadt Visselhövede)

€ 36.815,00 *(Kontingente 2009–2013)*

Beschlossene Projekte II

Beantragt – noch ohne Bewilligung

Vertragsnaturschutz im Wald <i>(Gemeinde Hemslingen / Uni Bremen)</i>	€ 9.736,20 <i>(Kontingent 2008!)</i>
Maschinenpark Schäferhof <i>(Schäferhof Neuenkirchen)</i>	€ 16.017,55 <i>(Kontingent 2009)</i>
Scheune Schäferhof <i>(Schäferhof Neuenkirchen)</i>	€ 14.000,00 <i>(Kontingent 2009)</i>
Umbau Dorfgemeinschaftshaus Hemsbünde <i>(Gemeinde Hemsbünde)</i>	€ 100.000,00 <i>(Kontingent 2009)</i>

Beschlossene Projekte III – In Bearbeitung

Erweiterung des Rundweges Springhornhof
(Springhornhof Neuenkirchen)

Abstimmungsgespräch
am 17.03.2009
(Kontingent 2009)

Umbau Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus
Westerwalsede
(Gemeinde Westerwalsede)

Antrag ist vorbereitet
Abstimmungsgespräch geplant
(Kontingent 2009)

Umbau Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus
Hemsbünde
(Gemeinde Hemsbünde)

Unterlagen werden erarbeitet
(Kontingent 2009)

Beschlossene Projekte IV – In Bearbeitung

Ortsmitte Neuenkirchen
(Kirchgemeinde Neuenkirchen)

Erstes Abstimmungsgespräch war
am 06.02.2009
(Kontingent 2010)

Umbau Gemeindehaus Neuenkirchen
(Kirchgemeinde Neuenkirchen)

Erstes Abstimmungsgespräch war
am 06.02.2009
(Kontingent 2010)

Wald- und Holztage 2009
(Forstwirtschaftliche Vereinigung Hohe Heide)

Weitere Prüfungen notwendig

Beschlossene Projekte V – In Bearbeitung

Vorbereitungsseminar zur
Dorferneuerung Bothel
(Gemeinde Bothel)

Umlaufverfahren positiv
abgeschlossen –
weitere Abstimmungen notwendig
(Kontingent 2009)

Ländliches Kulturgut
(Hohe Heide / Herr Dr. Richter)

Rücklauf Anfrage Bürgermeister
(Kontingente 2008, 2009, 2010)

Ruhende Projekte

Wirtschaftswegebau Visselhövede

Vorbehaltbeschuß
(Kontingent 2007)

Geplante Projekte – Vorbereitung LAG

Auswanderung aus der Hohen Heide II
(Landkreis Soltau Fallingbostal)

erwartete Fördermittel 2009

erwartete Fördermittel 2010

Abstimmung mit GLL positiv
*(geplant für
Kontingente 2009 und 2010)*

€ 11.000,00

€ 19.000,00

Lichtinstallation Visselhövede
(Stadt Visselhövede)

erwartete Fördermittel 2008

Änderungsbeschluß angestrebt
(Kontingent 2008)

€ 12.453,78

Aktivitäten Regionalmanagement

Vorbereitung Grüne Woche, Berlin 2010 – als Kooperationsprojekt

-> Arbeitstreffen mit Aller-Leine-Tal und Vogelparkregion am 30.03.2009

Erweiterung Internetauftritt

Darstellung abgeschlossener Projekte

-> Vertragsentwurf liegt vor

Kulturförderung über LEADER

-> Arbeitstreffen mit Wümme-Wieste-Niederung März 2009

Kulturlandschaftskataster – als Kooperationsprojekt mit dem Aller-Leine-Tal

-> Arbeitstreffen im März 2009

Bericht der Geschäftsstelle zum Haushaltsjahr 2007

-> LAG 09.03.2009

Finanzen I (Stand 02.03.2009)

Haushaltsjahr **2007** (*Abrechnung und Auszahlung bis 15.09.2009*)

Saldo: - 16.832,00 €

Haushaltsjahr **2008** (*Abrechnung und Auszahlung bis 31.12.2009*)

Mittel insgesamt: 112.851,00 €

bewilligte Projekte: 18.361,41 €

beantragte Projekte: 12.453,78 €

beschlossene / geplante Projekte: 84.736,20 €

Saldo 2008: - 2.700,39 €

Saldo insgesamt: - 19.532,39 €

Finanzen II (Stand 02.03.2009)

Übertrag Saldo 2007 + 2008: - 19.532,39 €

Haushaltsjahr **2009** (*Abrechnung und Auszahlung bis 31.12.2010*)

Mittel insgesamt: 269.976,00 €

bewilligte Projekte: 26.460,00 €

beantragte Projekte: 130.017,55 €

beschlossene / geplante Projekte: 93.278,19 €

Saldo 2009: 20.220,26 €

Saldo insgesamt: 687,87 €